



CONVENIO AMPLIATORIO No. 202300170005

**MUNICIPIO DE APAZAPAN,
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.**



CONVENIO MODIFICATORIO PARA AUMENTAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS, ESTO EN BASE DE TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **2023300170005**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL QUE SE DENOMINARÁ “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO POR EL C. GUSTAVO FLORES COLORADO Y POR LA LIC. JANETH TORRES GARCIA, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y SINDICA ÚNICO**, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA, LA PERSONA MORAL CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA XALLAPAM SA. DE C.V, A LA QUE SE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL ING. **HECTOR MARTINEZ REYES** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**; DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL MUNICIPIO” DECLARA QUE:

A).- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ, VIGENTE EN LA ENTIDAD, CUENTA CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIOS PROPIOS, Y QUE POR LO TANTO TIENE CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO.

B). - QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL CABILDO, SEGÚN EL CASO, AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE, MISMA QUE PROVIENE DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EMPRESTITO-FAISMUN) EJERCICIO 2023**

I.2.- CON BASE EN EL DICTAMEN Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS QUE SE ADJUNTAN COMO ANEXO NÚMERO 1, DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” Y QUE SE INTEGRAN EL PRESENTE CONVENIO Y EL CONTRATO, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE AUMENTAR EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y FORMALIZAR MEDIANTE ESTE CONVENIO DICHA MODIFICACIÓN, POR LAS RAZONES SIGUIENTES:

DERIVADO DE QUE LOS HORARIOS DE LABORES EN EL PROCESO DE LOS TRABAJOS QUE NO SON IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”.

LA SUPERVISIÓN INTERNA A CARGO DE PERSONAL ADCRITO A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS HORARIOS QUE TUVIERON QUE RECORRERSE DESPUES DE LAS 13:00 HRS. EL NINCIIO DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA PORVOCANDO UN DESFASE EN EL TERMINO CONTRACTUAL DE LA OBRA EN CUESTION.

POR TODO LO DESCRITO ANTERIORMENTE SE DETERMINA MODIFICAR LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO EN LA CUAL SE MODIFICA EL PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA AL **DIA 13 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2023.**

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

II.1.- EL ING. HECTOR MARTINEZ REYES QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL CLAVE DE ELECTOR NÚMERO 0000109742744 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Apazapan, Veracruz, are present on the right side of the document. The stamps include the coat of arms and the text 'MUNICIPIO DE APAZAPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE' and 'AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022-2025'.



CONVENIO AMPLIATORIO No. 202300170005



II.2.- CONOCE EL ALCANCE DE LA MODIFICACIÓN MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD JURÍDICA Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA CUMPLIR CON LAS MISMAS.

III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:

III.1.- CON FECHA, 14 DE AGOSTO DE 2023 "EL MUNICIPIO" Y "EL CONTRATISTA" CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS, A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 2023300170005, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, CONSISTENTE EN CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN 30ETV0249F EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER.

III.2.- EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETIÓ A EJECUTAR LA OBRA POR UN DE \$ 500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

III.3.- EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, INICIÁNDOLOS EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2023 Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO.

III.4.- EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN V, 2, 4, 5 Y 59 PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY NÚMERO 825 DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN CUAL SE ESTIPULA QUE DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, "EL MUNICIPIO" PODRÁ MODIFICAR EL MONTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE CONVENIOS. SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

III.5.- LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO ADICIONAL, REPRESENTAN UN DESFASE DEL PLAZO DE EJECUCION UNICAMENTE, SIN AFECTAR LOS ALCANCES DE LOS VOLUMENES DE OBRA NI EL MONTO CONTRATADO DE LA MISMA OBRA.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONVENIO.

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO CONSISTE EN AUMENTAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LA OBRA DEL DIA 11 DE OCTUBRE AL 11 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 2023300170005, DE FECHA 14 DE AGOSTO 2023, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN "CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES EN ESCUELA SECUNDARIA ENRIQUE C. REBSAMEN 30ETV0249F EN LA LOCALIDAD DE TIGRILLOS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE APAZAPAN, VER."

Signature and stamp of the Municipality of Apazapan, Veracruz.

Signature of the contractor.

Stamp of the Municipality of Apazapan, Veracruz.

Signature of the Municipality of Apazapan, Veracruz.

Signature of the Municipality of Apazapan, Veracruz.

Signature of the Municipality of Apazapan, Veracruz.



CONVENIO AMPLIATORIO No. 202300170005



EN VIRTUD DE LAS JUSTIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN LA **DECLARACIÓN I.2** DE ESTE CONVENIO.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO Y ESTE CONVENIO RESULTA SER LA CANTIDAD \$500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)), INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE SERÁ PAGADA DE ACUERDO AL CONTRATO Y DEBIDAMENTE FIRMADO POR “EL MUNICIPIO” Y “EL CONTRATISTA” FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONVENIO Y CONTRATO.

CUARTA. - GARANTÍAS.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO “**EL CONTRATISTA**” NO PRESENTA UN ENDOSO A LA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO NÚMERO 2822525 EXPEDIDA FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023. OTORGADA POR LA AFIANZADORA **SOFIMEX** .

QUINTA. - OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”.

“**EL CONTRATISTA**” EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LAS MODIFICACIONES A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERA LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, EN EL QUE SE INDICA LA FECHA REAL DE TERMINO AL **11 DE DICIEMBRE DE 2023** EN COMUN ACUERDO CON “**EL MUNICIPIO**” Y “**EL CONTRATISTA**” DEL PRESENTE CONVENIO Y DEL CONTRATO.


SEXTA.- VIGENCIA DEL CONTRATO.


AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO ADICIONAL, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN, VERACRUZ, EL DÍA **08 DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTITRES.**

POR “EL MUNICIPIO”


GUSTAVO FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JANETH TORRES GARCIA
SINDICA ÚNICO





CONVENIO AMPLIATORIO No. 202300170005



POR "EL CONTRATISTA"

ING. HECTOR MARTINEZ REYES
REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS:

POR "EL MUNICIPIO"
EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. MARCOS TEODORO CUELLAR
RODRIGUEZ

POR "EL MUNICIPIO"
TESORERA MUNICIPAL


L.A. LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO



APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
TESORERÍA MUNICIPAL



APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
RESIDENCIA MUNICIPAL



APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
URA MUNICIPAL