H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN
INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
CIERRE DE EJERCICIO 2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
Clave y Nombre del Municipio: 017 APAZAPAN
Fuente de Financiamiento: RECFISCALES
Presupuesto Autorizado: 770,000.00

Fecha de Agrobación:

Programa / Tipo	Subprograma				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)									Estructura Financiera (Inversión Devengada)								Estructura Financiera (Inversión Pagada)								Estructura Financiera (Saldo)								Metas			Observaciones
					Físico			Financiero																																							
					%	Fechas reales		%	Fechas reales																																						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripciónde la Obra	Clave de Localidad	Localidad		Inicio	Término		Inicio	Término	Situación de la Obra	Modalidad de Ejecución	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financia-miento	Aportación Municipal	Aportación Beneficia-rios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas	Alcanzadas	
SJ 05 I																																							ANEXO	1.00	1.00	
2018 30 017 0501	MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	300170005	CERRO COLORADO (ESTACIÓN APAZAPÁN)	100.00	11/06/2018	31/07/2019	100.00	11/06/2018	31/07/2019	TERMINADA	CONTRATO	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	40.00		
SD 01 b																																							BISTEMA	1.00	1.00	
2018 30 017 0502	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (PRIMERA ETAPA)	300170005	CERRO COLORADO (ESTACIÓN APAZAPÁN)	100.00	01/08/2019	01/10/2019	100.00	01/08/2019	01/10/2019	TERMINADA	CONTRATO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PERSONA	756.00		
SJ 05 g																																							AULA	2.00	2.00	
2018 30 017 0503	MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN	300170002	AGUA CALIENTE	100.00	22/07/2019	30/08/2019	100.00	22/07/2019	30/08/2019	TERMINADA	CONTRATO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ALUMNO	70.00		
TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:												$770,000.00	$770,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$770,000.00	$770,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$770,000.00	$770,000.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	0			

CESAR FLORES COLORADO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

TESORERÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

LAURA FABIOLA PRIETO GUERRERO
CONTRALOR MUNICIPAL
Nombre, firma y sello

CONTRALORÍA MUNICIPAL
2018 - 2021

SELLO DIGITAL: fau8yOkF3yP1ikYS/IoGLJcUxdDCvFYvfkoMqLQ183urnHq31F24CvrlYoF3qPXHGWrgZt/DuoS5qK+vdqmUVgt4Z7HNEGkxCLb/UwNktJRyC2pei0R8okC+XPlOem4siLawxr90qIsBko9n/aH0iDXEB56XS61pTC1+U5d3emw=

Última actualización 22/11/2019