H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la Empresa:	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V				
Representante Legal:	LIC. PAOLA VISTA HAKIM				
Dirección:	LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640	0	VERACRUZ		
Tel / Fax:	2288370382	R.F.C.	CPS110827GNA		
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO	IMPORTE
IMPORTE ANTICIPO	$ 275,000.00	CONTRATO	2024300170008	12 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 550,000.00
FECHA CONTRATO:	11 DE JULIO DE 2024	CONVENIO	2024300170008	13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 73,000.00
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			$ 623,000.00
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019				

DATOS DE LA OBRA	
No. De Obra	2024300170008
Tipo de Obra:	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN
Calle:	0
Tramo:	-
Colonia:	N/H
Localidad:	APAZAPAN
Programa:	FAISMUN
Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)
Ejercicio:	2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
32.0	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	416.10	-		416.10	$ 14.97	$ -	$ -	$ 14.97	$ 6,229.02	$ -	$ -	$ 6,229.02
51.0	EXCAVACION A MANO EN CEPA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL TIPO II, ZONA A, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	11.47	-		11.47	$ 211.84	$ -	$ -	$ 211.84	$ 2,429.80	$ -	$ -	$ 2,429.80
4.0	DEMOLICION A MANO DE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO Y APLANADOS DE MEZCLA DE 2.5 CM. DE ESPESOR HASTA 3.50 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL Y ACARREO A 100 MTS.	M2	1.92	26.00		27.92	$ 60.27	$ -	$ -	$ 60.27	$ 115.72	$ 1,567.02	$ -	$ 1,682.74
11.0	DEMOLICION A MANO DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO SIN RECUPERACION DE ACERO, MEDIDO EN BANCO, INCLUYE APILE DE MATERIAL Y ACARREO A 100 MTS .	M3	0.82	-		0.82	$ 1,261.68	$ -	$ -	$ 1,261.68	$ 1,034.58	$ -	$ -	$ 1,034.58
29.0	DESMANTELAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL EXISTENTE	M2	73.87		-	73.87	$ 34.25	$ -	$ -	$ 34.25	$ 2,530.05	$ -	$ -	$ 2,530.05
B	CIMENTACION													
336.0	BORDILLO DE 10 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO APARENTE, INCLUYE: EXCAVACION, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	58.80	-		58.80	$ 205.42	$ -	$ -	$ 205.42	$ 12,078.70	$ -	$ -	$ 12,078.70
12.0	RELLENO DE 10 CMS DE ESPESOR CON GRAVILLA ROJA SUELTA, INCLUYE: DESMONTE, EXCAVACION, NIVELACION DE TERRENO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	8.23	4.48		12.71	$ 468.31	$ -	$ -	$ 468.31	$ 3,854.19	$ 2,098.03	$ -	$ 5,952.22
228.0	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION=15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4	ML	42.30	-		42.30	$ 364.72	$ -	$ -	$ 364.72	$ 15,427.66	$ -	$ -	$ 15,427.66
229.0	DALA O CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION 15 X 30 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 3/4", REFORZADA CON 4 VARS DE 3/8 Y ESTRIBOS E 1/4" @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	33.28		-	33.28	$ 421.37	$ -	$ -	$ 421.37	$ 14,023.19	$ -	$ -	$ 14,023.19
228-01	ANCLAJE DE CASTILLO CON CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUE CIMBRA Y DESCIMBRADO ARMEX, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	9.00		- 3.00	6.00	$ 282.38	$ -	$ -	$ 282.38	$ 2,541.42	$ -	-$ 847.14	$ 1,694.28
					-									
										SUMA PARCIAL:	$ 60,264.33	$ 3,665.05	-$ 847.14	$ 63,082.24
										SUMA TOTAL:	$ 60,264.33	$ 3,665.05	-$ 847.14	$ 63,082.24

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNT IENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 20? 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la Empresa:	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V				
Representante Legal:	LIC. PAOLA VISTA HAKIM				
Dirección:	LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640	0	VERACRUZ		
Tel / Fax:	2288370382	R.F.C.	CPS110827GNA		
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO	IMPORTE
IMPORTE ANTICIPO	$ 275,000.00	CONTRATO	2024300170008	12 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 550,000.00
FECHA CONTRATO:	11 DE JULIO DE 2024	CONVENIO	2024300170008	13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 73,000.00
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			$ 623,000.00
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019				

DATOS DE LA OBRA	
No. De Obra	2024300170008
Tipo de Obra:	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN
Calle:	0
Tramo:	-
Colonia:	N/H
Localidad:	APAZAPAN
Programa:	FAISMUN
Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)
Ejercicio:	2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	**PRELIMINARES**													
300-01	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 40 CM DE DIAMETRO X 50 CMS DE ALTURA CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZAD0 CON ARMEX DE 15 X 20-4, , INCLUYE: DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE PARA ANCLAJE, CIMBRA CON SONOTUBO Y DESCIMBRA.	PZA	4.00	- 4.00		-	$ 707.20	$ -	$ -	$ 707.20	$ 2,828.80	-$ 2,828.80	$ -	$ -
C	ALBAÑILERIA Y ACABADOS													
244.0	CASTILLO DE SECCION 12 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADO CON 4 VARS DE 3/8 Y ESTRIBOS E 1/4" @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	23.50	-		23.50	$ 394.71	$ -	$ -	$ 394.71	$ 9,275.69	$ -	$ -	$ 9,275.69
245.0	CASTILLO DE SECCION 20 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM., INCLUYE: CIMBRA COMUN 4 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	10.40		-	10.40	$ 613.45	$ -	$ -	$ 613.45	$ 6,379.88	$ -	$ -	$ 6,379.88
384.0	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:6	M2	56.61		- 4.00	52.61	$ 293.18	$ -	$ -	$ 293.18	$ 16,596.92	$ -	-$ 1,172.72	$ 15,424.20
266.0	CADENA DE CERRAMIENTO INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA SECCION= 12 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", CON 4 VARS DE 3/8 Y ESTRIBOS E 1/4" @ 15 CMS, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	23.55	-		23.55	$ 403.80	$ -	$ -	$ 403.80	$ 9,509.49	$ -	$ -	$ 9,509.49
411.0	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUYE: ACABADO REBATIDO CON PASTA CALHIDRA-AGUA, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	114.15	-		114.15	$ 265.13	$ -	$ -	$ 265.13	$ 30,264.59	$ -	$ -	$ 30,264.59
431.0	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM, CON UNA ALTURA DE LOS TRABAJOS DE 3 M. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	68.05	28.00		96.05	$ 143.93	$ -	$ -	$ 143.93	$ 9,794.44	$ 4,030.04	$ -	$ 13,824.48
268.0	BANCA DE CONCRETO DE 250 X 50 CMS ACABADA EN COLOR PERALTE = 7 CM CIMBRA APARENTE REFORZADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C = 200 - 3/4" INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, ACABADO PULIDO CON COLORANTE EN POLVO Y 2 MANOS DE SELLADOR ACRILICO.	PZA	7.00		-	7.00	$ 2,033.17	$ -	$ -	$ 2,033.17	$ 14,232.19	$ -	$ -	$ 14,232.19
											SUMA PARCIAL:	$ 98,982.00	$ 1,201.24	-$ 1,172.72	$ 98,910.52
											SUMA TOTAL:	$ 159,146.33	$ 4,866.29	-$ 2,019.86	$ 161,992.76

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN GALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNT IENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 202 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa:	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V					No. De Obra	2024300170008
Representante Legal:	LIC. PAOLA VISTA HAKIM					Tipo de Obra:	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN
Dirección:	LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640		0		VERACRUZ	Calle:	0
Tel / Fax:	2288370382			R.F.C.	CPS110827GNA	Tramo:	-
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO	IMPORTE	Colonia:	N/H
IMPORTE ANTICIPO	$ 275,000.00	CONTRATO	2024300170008	12 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 550,000.00	Localidad:	APAZAPAN
FECHA CONTRATO:	11 DE JULIO DE 2024	CONVENIO	2024300170008	13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 73,000.00	Programa:	FAISMUN
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			$ 623,000.00	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019					Ejercicio:	2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
545.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	6.00		27.86	33.86	$ 305.72	$ -	$ -	$ 305.72	$ 1,834.32	$ -	$ 8,517.36	$ 10,351.68
546.0	BANQUETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO LISO PARA RECIBIR ESTAMPADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	15.00	- 15.00		-	$ 354.34	$ -	$ -	$ 354.34	$ 5,315.10	-$ 5,315.10	$ -	$ -
355.0	ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO, INCLUYE: COLOR ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR ACRILICO, MOLDE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	15.00	88.79		103.79	$ 204.23	$ -	$ -	$ 204.23	$ 3,063.45	$ 18,133.58	$ -	$ 21,197.03
874.0	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA PRO 1000 SOBRE MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	128.51		-	128.51	$ 114.23	$ -	$ -	$ 114.23	$ 14,679.70	$ -	$ -	$ 14,679.70
900.0	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA GRABADA EN ALUMINIO NATURAL DE 30X40 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	1.00		-	1.00	$ 2,305.16	$ -	$ -	$ 2,305.16	$ 2,305.16	$ -	$ -	$ 2,305.16
D	CERCADO													
870-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA EXTERIOR A BASE DE REJA TAURO BLANCA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	47.85	1.00		48.85	$ 565.33	$ -	$ -	$ 565.33	$ 27,051.04	$ 565.33	$ -	$ 27,616.37
857-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE ACERO CUADRADO VERDE DE 2.50 M, INCLUYE: ANCLADO EN CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION Y COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	17.00	-	- 1.00	16.00	$ 622.07	$ -	$ -	$ 622.07	$ 10,575.19	$ -	$ 622.07	$ 9,953.12
866.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACERO CON PERFIL PTR DE 2", DE 1.50 X 2.20 COMPRENDE MARCO Y CONTRAMARCO, TABLERO A BASE DE REJA TAURO, REFUERZOS HORIZONTALES DE CUADROS DE 1/2" , JALADERA, BISAGRAS, CRISTAL DE 3 MM. TORNILLOS TAQUETES, SOLDADURA, PRIMER ESMALTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, FABRICACION Y COLOCACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	1.00		-	1.00	$ 6,702.48	$ -	$ -	$ 6,702.48	$ 6,702.48	$ -	$ -	$ 6,702.48
E	ILUMINACION													
784.0	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS LED SOLARES DE 100 WATTS,CON POSTE DE 5 M DE ALTURA, BRAZO DE 1 M X 3" Y BASE PREFABRICADA DE CONCRETO CON TUERCAS. INCLUYE POSTE DE ACERO AL CARBON A36 DE ALTA RESISTENCIA DE 5 MTS ACABADO PINTADO , 2 LUMINARIAS, 2 BRAZO DE 1M, BASE PLACA FABRICADA CON BARRENOS OVALES PARA ANCLA DE 23 CMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	PZA	2.00	-		2.00	$ 16,028.89	$ -	$ -	$ 16,028.89	$ 32,057.78	$ -	$ -	$ 32,057.78
									SUMA PARCIAL:		$ 103,584.22	$ 13,383.61	$ 9,139.43	$ 124,863.32
									SUMA TOTAL:		$ 262,730.55	$ 18,250.10	$ 7,119.57	$ 286,856.08

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la Empresa:	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V				
Representante Legal:	LIC. PAOLA VISTA HAKIM				
Dirección:	LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640	0	VERACRUZ		
Tel / Fax:	2288370382	R.F.C.	CPS110827GNA		
% DE ANTICIPO	50%		No.	PERIODO	IMPORTE
IMPORTE ANTICIPO	$ 275,000.00	CONTRATO	2024300170008	12 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 550,000.00
FECHA CONTRATO:	11 DE JULIO DE 2024	CONVENIO	2024300170008	13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 73,000.00
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			$ 623,000.00
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019				

DATOS DE LA OBRA	
No. De Obra	2024300170008
Tipo de Obra:	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN
Calle:	0
Tramo:	-
Colonia:	N/H
Localidad:	APAZAPAN
Programa:	FAISMUN
Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)
Ejercicio:	2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
G	MOBILIARIO URBANO													
919.0	REPARACION DE JUEGOS PARA NIÑOS EXISTENTES, INCLUYE: REMPLAZO DE CADENAS EN COLUMPIOS, RASPADO DE LA SUPERFICIE, LIJADO, SOLDADURA, UNA MANO DE PRIMARIO, DOS DE ESMALTE ALKIDALICO Y RELOCALIZACION DONDE SE REQUIERA.	PZA	8.00	-		8.00	$ 1,554.34	$ -	$ -	$ 1,554.34	$ 12,434.72	$ -	$ -	$ 12,434.72
920.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS VOLANTIN GIRATORIO, MARCA JIMUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACION Y ANCLADO A PISO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	-		1.00	$ 32,591.01	$ -	$ -	$ 32,591.01	$ 32,591.01	$ -	$ -	$ 32,591.01
921.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO PARA NIÑOS MODELO JUEGO PARA NIÑOS MODELO CARRUSEL 4 MONTABLE, MARCA JIMUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACION Y ANCLADO A PISO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00		-	1.00	$ 38,858.51	$ -	$ -	$ 38,858.51	$ 38,858.51	$ -	$ -	$ 38,858.51
922.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR MODELO CAMINADORA DOBLE, MARCA JIMUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACIÓN Y ANCLADO A PISO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00		-	1.00	$ 34,895.91	$ -	$ -	$ 34,895.91	$ 34,895.91	$ -	$ -	$ 34,895.91
923.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR MODELO CINTURA 3 PERSONAS, MARCA JIMUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACIÓN Y ANCLADO A PISO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	-		1.00	$ 27,900.63	$ -	$ -	$ 27,900.63	$ 27,900.63	$ -	$ -	$ 27,900.63
924.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR MODELO PRENSA PECHO Y ESPALDA DOBLE MARCA JIMUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACIÓN Y ANCLADO A PISO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	-		1.00	$ 35,421.63	$ -	$ -	$ 35,421.63	$ 35,421.63	$ -	$ -	$ 35,421.63
925.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR MODELO PIERNA DOBLE MARCA JIMUMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: COLOCACIÓN Y ANCLADO A PISO. (P.U.O.T.)	PZA	1.00	-		1.00	$ 26,396.43	$ -	$ -	$ 26,396.43	$ 26,396.43	$ -	$ -	$ 26,396.43
H	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA													
31.0	LIMPIEZA GRUESA GENERAL DE LA OBRA CON ACOPIO Y ACARREO HORIZONTAL.	M2	416.10		-	416.10	$ 6.99	$ -	$ -	$ 6.99	$ 2,908.54	$ -	$ -	$ 2,908.54
											SUMA PARCIAL:	$ 211,407.38	$ -	$ 211,407.38
											SUMA TOTAL:	$ 474,137.93	$ 18,250.10	$ 1,119.57	$ 498,263.46

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FINIQUITO DE OBRA

DATOS DE LA EMPRESA						DATOS DE LA OBRA	
Nombre de la Empresa:	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A DE C.V					No. De Obra	2024300170008
Representante Legal:	LIC. PAOLA VISTA HAKIM					Tipo de Obra:	REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN
Dirección:	LAGUNA DE CHAIREL NO. 4 INT. B, LOCALIDAD MIRADORES DEL MAR, MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ C.P. 91640	0	VERACRUZ			Calle:	0
Tel / Fax:	2288370382	R.F.C.	CPS110827GNA			Tramo:	-
% DE ANTICIPO	50%	No.	PERIODO	IMPORTE		Colonia:	N/H
IMPORTE ANTICIPO	$ 275,000.00	CONTRATO	2024300170008	12 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024	$ 550,000.00	Localidad:	APAZAPAN
FECHA CONTRATO:	11 DE JULIO DE 2024	CONVENIO	2024300170008	13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2024	$ 73,000.00	Programa:	FAISMUN
INICIO REAL:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2019	TOTAL			$ 623,000.00	Fondo:	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (EJERCICIO 2024)
TÉRMINO REAL:	08 DE NOVIEMBRE DE 2019					Ejercicio:	2024

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES DE OBRA				PRECIOS UNITARIOS				IMPORTES			
			PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO	PRESUPUESTO	INCREMENTO	DECREMENTO	FINIQUITO	PRESUPUESTO	ADITIVAS	DEDUCTIVAS	FINIQUITO
1.0	PRELIMINARES													
J	EXTRAORDINARIOS													
EXT-01	PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO DE 3/4", DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-1, 0, ACABADO LISO PARA RECIBIR ESTAMPADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	103.79		-	103.79	$ 405.34	$ -	$ -	$ 405.34	$ 42,070.24	$ -	$ -	$ 42,070.24

CONCENTRADO

ESTIMACIÓN	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
ESTIMACION 1	$ 197,520.96	$ 229,124.31
EST FINIQUITO	$ 339,548.01	$ 393,875.69
TOTAL	$ 537,068.97	$ 623,000.00

	IMPORTE S/IVA	IMPORTE C/ IVA
CONTRATO:	$ 474,137.93	$ 550,000.00
TOTAL	$ 474,137.93	$ 550,000.00
FINIQUITO	$ 537,068.97	$ 623,000.00
CONVENIO	-$ 62,931.03	-$ 73,000.00

POR AJUSTE DE CONTRATO -$ 3,264.73

SUMA PARCIAL:		$ -	$ -	$ 38,805.51
SUMA TOTAL:	$ 474,137.93	$ 18,250.10	$ 7,119.57	$ 537,068.97

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
NOMBRE DE EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
SUPERVISOR DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS