H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE APAZAPAN, VER. 2022 - 2025

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

EN LA LOCALIDAD DE APAZAPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL PALACIO MUNICIPAL, SE REUNIERON POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL C. ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ, EL C. ING. SAHIN SALAS CONTRERAS, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y SUPERVISOR DE OBRA, RESPECTIVAMENTE Y POR LA EMPRESA CONTRATISTA: COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A.DE.C.V., LA C. LIC. PAOLA VISTA HAKIM REPRESENTANTE LEGAL Y EL C. ING. GUSTAVO GRANADOS AGUILAR; SUPERINTENDENTE DE OBRA, PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN DE LA OBRA QUE ABAJO SE CITA:

No. OBRA:	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
2022300170202	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES BENITO JUAREZ Y AZUETA

CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A.DE.C.V				
R.F.C.	CPS110827GNA	REG. SEFIPLAN	003739	REG. H. AYTO.	OBP//017/2022/005

	CONTRATO	CONVENIO
No.	2022300170202	
FECHA	05 DE AGOSTO DE 2022	
IMPORTE CON IVA	$1,000,000.00	
FECHA DE INICIO	08 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TÈRMINO	14 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE INICIO REAL	08 DE AGOSTO DE 2022	
FECHA DE TÉRMINO REAL	14 DE OCTUBRE DE 2022	

FIANZA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	No.	MONTO
ANTICIPO	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V	3204383	$86,206.89
CUMPLIMIENTO	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V	3204395	$500,000.00
VICIOS OCULTOS	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V	3242488	$100,000.00

MONTO CONTRATADO CON IVA			$1,000,000.00
MONTO CONVENIO CON IVA			
No. ESTIMACIÓN	IMPORTE	AMORTIZACIÒN ANTICIPO	RETENCION 5 AL MILLAR
1 NORMAL	$ 953,400.68	$ 476,700.34	$ 4,109.49
FINIQUITO	$ 46,599.32	$ 23,299.66	$ 200.86
		$ -	$ -
TOTAL	$ 1,000,000.00	$ 500,000.00	$ 4,310.35
CARGOS AL CONTRATISTA			
SALDO A CANCELAR			
SUMAS IGUALES	$ 1,000,000.00	$ 500,000.00	$4,310.35

APAZAPAN
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2022 - 2025
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA

HECHOS

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 68 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL H. AYUNTAMIENTO DE APAZAPAN, VER., A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PROCEDE A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA EN COMENTO.

LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MANIFIESTA QUE UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE SE ESTÁ EN CONDICIONES DE PROCEDER A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS QUIENES MANIFIESTAN QUE LA RECEPCIÓN DE LA OBRA NO LOS LIBERA DE RESPONSABILIDADES U OBSERVACIONES REFERENTES A OBRA FALTANTE, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O LOS TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS ELEVADOS PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. ASÍ MISMO DE LAS OBSERVACIONES QUE LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS INTERNAS Y/O EXTERNAS HAGAN POSTERIORMENTE.

POR SU PARTE LA EMPRESA CONTRATISTA AMPARA LOS TRABAJOS REALIZADOS MEDIANTE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SEÑALADA CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA, PÁRRAFO **SEPTIMO** DEL CONTRATO CELEBRADO Y ASÍ MISMO, ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUÍDO EL PRESENTE ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, SIENDO LAS 17.00 HORAS DEL DÍA MISMO DÍA, FIRMANDO EN TRES TANTOS EN TODAS SUS FOJAS Y AL MARGEN LOS MISMOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA POR LA EMPRESA CONTRATISTA

COMERCIALIZADORA Y PRESTADORA DE SERVICIOS M2PAR S.A.DE.C.V

ING. GUSTAVO GRANADOS AGUILAR
SUPERINTENDENTE DE OBRA

LIC. PAOLA VISTA HAKIM
REPRESENTANTE LEGAL

RECIBE POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. SAHIN SALAS CONTRERAS
RESIDENTE DE OBRA

ING. MARCOS TEODORO CUELLAR RODRIGUEZ
DIRECTOR

APAZAPAN H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2022 - 2025 OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA LEVANTADA EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2022